

## Gerencia de Proyectos

Comprender la relación entre proyectos y objetivos organizacionales de la empresa utilizando los conceptos de Gestión de Proyectos, de acuerdo a los Procesos y Áreas de Conocimiento, y Habilidades de Liderazgo según el Project Management Institute (PMI)®. \*\*\*\*\*PMI, PMBOK, PMP, CAPM, PM Network, PMI Today and Project Management Journal son marcas registradas del Project Management Institute Inc.\*\*\*\*\*

### OBJETIVOS

- Definir y aplicar los Procesos de la Dirección de Proyectos identificando las entradas, técnicas y herramientas, y salidas de cada proceso, que orienten la elaboración de los entregables de gestión de proyectos de una empresa real, considerando la cultura y comportamiento organizacional.
- Estructura de las organizaciones y ciclo de vida del proyecto.

Duración: 70 horas

### TEMARIO

<b>SEMANA 1</b>	<b>TIPO</b>
- Conceptos Fundamentales Entorno en el que Operan los Proyectos	Teoría
- Proyectos, Programas y Portafolios de Proyectos Relación entre Planificación Estratégica y Portafolio de Proyectos	Teoría
<b>SEMANA 2</b>	<b>TIPO</b>
- Operaciones y Dirección de Proyectos Grupo de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos	Teoría
- Gestión de la Integración Gestión del Alcance	Teoría
<b>SEMANA 3</b>	<b>TIPO</b>
- Gestión del Cronograma Gestión del Costo	Teoría
- Gestión de la Calidad Gestión de los Recursos	Teoría
<b>SEMANA 4</b>	<b>TIPO</b>
- Gestión de las Comunicaciones	Teoría
- Gestión de los Riesgos	Teoría
<b>SEMANA 5</b>	<b>TIPO</b>
- Gestión de las Adquisiciones	Teoría
- Gestión de los Interesados	Teoría

Informes: Campus Arequipa

Celular: 943089287 - 945583786